



COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 146 DEL 13/10/2009

OGGETTO: lavori di “Sistemazione del tetto dell’edificio scolastico Scuola Elementare G.A. De Cosmi”.

- Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni –

L’anno duemilanove il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 16:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO:

Che con deliberazione di Giunta Municipale n° 114 del 12/09/2006, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ sistemazione del tetto della scuola elementare G.A. De Cosmi”, redatto dall’Arch. Riccardo Messina, e con deliberazione di G.M. n° 75 del 01/07/2009, è stato riapprovato il Q.E. a seguito del D.D.S. n° 212/XV, per un’importo complessivo di € 59.470,38 così ripartito:

A) Importo lavori incluso oneri per la sicurezza		€ 36.000,00
A.1 Totale costi della sicurezza		-€ 1.080,00
A.2 Importo lavori		€ 34.920,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione		
B.1 imprevisti	€ 3.600,00	
B.2 per IVA 20%	€ 7.920,00	
B.3 per competenze tecniche compr. IVA	€ 11.770,38	
B.4 incentivo R.U.P. (0.25 di 2%)	€ 180,00	
	sommano	€ 23.470,38
		23.470,38
Importo complessivo		€ 59.470,38

Che a seguito dell'esperimento del cottimo fiduciario i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Arnone Giuseppe che ha offerto il ribasso complessivo dell' 11,3222 %, giusto contratto d'appalto stipulato in data 25/08/2009 Rep. n. 823, registrato ad Agrigento, pertanto il quadro economico rideterminato risulta essere il seguente:

A) Importo lavori incluso oneri per la sicurezza		€ 32.046,29
A.1 Totale costi della sicurezza		-€ 1.080,00
A.2 Importo lavori		€ 30.966,29
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 imprevisti	€ 3.600,00	
B.2 per IVA 20% su A+B1	€ 7.129,26	
B.3 per competenze tecniche compr. IVA	€ 11.770,38	
B.4 incentivo R.U.P. (0.25 di 2%)	€ 180,00	
B.5 ribasso d'asta	€ 3.953,71	
B.6 IVA sul ribasso d'asta	€ 790,74	
	sommano	€ 27.424,09 27.424,09
	Importo complessivo	€ 59.470,38

Dato Atto che durante l'esecuzione dei lavori, la D.L. ha redatto una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. n. 109/94 nel testo coordinato con la L. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per ovviare a circostanze ed eventi imprevisti ed imprevedibili riscontratisi durante l'esecuzione dei lavori;

Considerato che il maggiore importo di perizia non comporta un aumento contrattuale superiore al 10% di quello originario;

Vista la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e succ. mod. ed int. secondo il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

A) Lavori a misura		€ 39.561,02
A detrarre oneri per la sicurezza sicurezza		- € 1.186,03
Restano i lavori a b.a.		€ 38.374,19
Ribasso d'asta del 11,3222% su € 38.374,19		- € 4.344,80
Imp. Compl. dei lavori al netto compr. oneri secur.		€ 35.216,22
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 imprevisti	-	
B.2 per IVA 20% sui lavori al netto	€ 7.043,24	
B.3 per competenze tecniche	€ 12.665,00	
B.4 incentivo R.U.P. (0.25 di 2%)	€ 197,80	
B.5 ribasso d'asta originario	€ 3.953,71	
B.6 economie	€ 394,41	
	sommano	€ 24.254,16 24.254,16
	Importo complessivo	€ 59.470,38

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e succ. mod. e int., relativa ai lavori di "Sistemazione del tetto dell'edificio scolastico Scuola Elementare G.A. De Cosmi"

IL R.U.P.

Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N° 146 DEL 13/10/2009

Oggetto: lavori di “Sistemazione del tetto dell’edificio scolastico Scuola Elementare G.A. De Cosmi”

- Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e succ. mod. e integrazioni –

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relativi all’ordinamento degli enti Locali

Casteltermini, lì _____

Il Responsabile del servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme dichiarazione del messo comunale,

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _____
al _____, per quindici giorni esecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE